

計畫名稱：結合災難醫療救援隊與現有地區性災難醫療體系的運作流程與模式之制定

主持人：李文輝 醫師

一、已完成工作項目及實際執行情形

已完成工作項目	實際執行情形
收集國內相關制度與系統的資料	已收集桃園縣縣府動員小組與桃園縣衛生局大量傷病患救護辦法暨大量傷病患救護作業程序、中央災害防救法、緊急醫療救護法暨相關規定等相關資料。
收集國內外文獻與研討會的資料	已收集國內外有關災難/大量傷病患事故處理相關文獻約三十多篇，並已收集國內衛生醫療體系因應重大災難國際研討會等資料。
跟衛生局與各相關單位開協調會	於九十年二月十三日與九十年四月二十日召開兩次協調會，共計有桃園縣衛生局、消防局、環保局、工業技術研究院、長庚大學醫管系、國軍化兵所、高雄醫學大學等單位參加會議。
舉行災難演習	於九十年四月二十八、二十九日舉行 DMAT 隊伍養成訓練班，併於二十九日舉辦二場大量傷患演習。一場為單一災難現場、預警演習；另一場為多個災難現場、預警演習。

二、預定完成工作項目

- (1) 與各相關單位開協調會，由衛生局協助召集各單位研討 DMAT 運作模式-初步架構，預計七月十九日召開。
- (2) 舉行 DMAT 與各相關單位聯合訓練；內容：DMAT 與各單位結合運作流程與模式，預計八月初完成。
- (3) 舉辦演習（沙盤推演）與修訂 DMAT 運作流程的協調會，預計九月完成。

三、所遭遇困難

- (1) 各相關單位未擬定完整災難應變計劃，以至未能針對與 DMAT 結合運作模式提出實質建議。
- (2) 部分單位平常業務眾多、承辦人員不足，要協助他們擬定配合 DMAT 運作災難應變計劃，有無從著力的困難。
- (3) 實兵演練的災難演習，有實質上的困難，且效果可能不理想，與各相關單位協調後，建議使用結合教育訓練與沙盤推演方式的災難演習，驗證所建議的運作流程。