

計畫名稱：臺灣地區緊急醫療網責任醫院對重大災難臨時收治場所規劃研究  
主持人：周明智 所長

#### 一、預定完成工作項目及實際執行情形

預定完成工作項目	實際執行情形
文獻資料收集	完成
制定訪查問卷	完成
專家會議	完成
實地訪查（未到期）	正積極安排中

#### 二、研究初步的成果

因為本計劃之重要成果，將在各責任醫院的實地訪查之後，才會呈現具體的結果。到目前為止，已經完成問卷的設計、專家會議的討論，而實地的訪查醫療院所（各責任醫院），正積極的安排與聯絡之中。短期之間，本計畫並無特殊的困難，只是在研究時間上有些許的延遲，故往後的時間內，吾等會加快研究的腳步，務使研究計劃能夠如期的順利完成。